Q-KULT Aufgaben- und Terminplanung

Projekttitel	Qualitätskultur in berufsbildenden Schulen
Projektleiter	ARQA-VET
Datum	November 2013
Laufzeit	01. 10.2013 - 31.03.2016 (30 Monaten)

Q-KULT
QUALITÄTSKULTUR IN BERUFSBILDENDEN SCHULEN

ARQA-VET als leitender Partner
3s als leitender Partner
Die Senatorin als leitender Partner
Workshop bzw. Partnertreffen
Deadline für die Lieferung des Produktes

AP	Arbeitspaket	Termine		Personaleinsatzplan		2013			2014													2015												2016				
		Start	Ende	Verantwortung	Mitarbeit	Okt.	Nov	Dez	Jän	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	März	April	Mai
AP 1	**Projektkoordination und Projektmanagement**	**01.10.13**	**31.03.16**	**ARQA-VET**																																	
1.1	Kick-off (WS 1)	11.11.13	12.11.13	ARQA-VET	alle																																
1.2	Qualitätssicherung des Projektmanagements	01.10.13	31.03.16	ARQA-VET																																	
1.3	Zwischenbericht	01.10.13	31.01.15	ARQA-VET	alle																																
1.4	Endbericht	01.10.13	31.05.16	ARQA-VET	alle																																
AP 2	**Recherchen und Literaturstudien, Begriffsklärungen**	**01.11.13**	**28.02.14**	**3s**																																	
2.1	WS 2, Hamburg, DE	03.03.14	04.03.14		alle																																
2.2	Literatur- bzw. Erhebungsbericht zum Thema "Qualitätskultur		bis 31.03.16	3s																																	
AP 3	**Entwicklung e. Diagnoseinstruments zur Erhebung der Qualitätskultur**	**01.02.14**	**31.12.14**	**Bremen**																																	
3.1	WS 3 In Hamburg mit ARQA-VET, 3s, Die Senatorin und FHNW	10.07.14	11.07.14	Die Senatorin	AT, DE, CH																																
3.2	WS 4 in Silkeborg/DK Validierungs-WS am Ende von AP 3	15.12.14	17.12.14	Silkeborg	AT, DE, CH																																
3.3	Diagnoseinstrument zur Erhebung der Qualität an BBS		bis 31.12.14	Die Senatorin	alle																																
3.4	Übersetzung des Prototyps des Diagnoseinstruments ins NL und DK		bis 31.12.14	ARQA-VET																																	
AP 4	**Test des Diagnoseinstruments zur Erhebung der Qualitätskultur**	**01.01.15**	**31.07.15**	**Bremen**																																	
4.1	WS 5 (gepl. Juli 2015 in NL) Abschluss AP 4				alle																																
4.2	Bericht (Planung und Durchführung der Testung)		bis 31.07.15	Die Senatorin	alle																																
4.3	Verfahrensbeschreibung (Leitfaden)		bis 31.07.15	Die Senatorin	alle																																
4.4	Endversion des Diagnoseinstruments		bis 31.07.15	Die Senatorin	alle																																
4.5	Übersetzung ins NL und DK		bis 31.07.15	ARQA-VET																																	
AP 5	**Empfehlungen zur Umsetzung der Projekt-ergebnisse auf Anbieter- und Systemebene**	**01.08.15**	**31.01.16**	**ARQA-VET**																																	
5.1	WS 6 (gepl. Dez. 2015 in AT)			ARQA-VET	alle																																
5.2	Empfehlungen zur Umsetzung der Projekt-ergebnisse auf Anbieter- und Systemebene		bis 31.01.16	ARQA-VET	alle																																
5.3	Schulungs- und Beratungskonzept		bis 31.01.16	ARQA-VET	alle																																
AP 6	**Qualitätssicherung**	**01.10.13**	**31.03.16**	**3s**																																	
6.1	Qualitäts-Kurzberichte	01.11.13	30.09.15	3s	alle																																
AP 7	**Verbreitung**	**01.10.13**	**31.03.16**	**ARQA-VET**																																	
7.1	Q-KULT-Homepage	01.10.13	31.01.14	ARQA-VET																																	
7.2	Projekt-Folder und -Plakat	01.10.13	31.01.14	ARQA-VET																																	
7.3	EQAVET-WS mit Referenzstellen - geplant zw. März und Mai 2015 in AT			ARQA-VET	alle																																
7.4	Elektronischer Newsletter (5 Ausgabe)	01.10.13	31.03.16	ARQA-VET	alle																																
7.5	WS 7 Abschluss-Konferenz im März 2016 in DE		01.03.16	ARQA-VET/ Die Senatorin	alle																																
AP 8	**Nutzung**	**01.10.13**	**31.03.16**	**Bremen**																																	
6.1	Strategie zur Nutzung des Projektergebnisse		bis 31.01.16	Die Senatorin	alle																																
6.2	Online-Tool		bis 31.12.15	ARQA-VET	alle																																